




Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина»

624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. 25 Октября, д. 18, телефон/факс +7 (34345) 5-35-10,
ОГРН 1026600784924, ИНН 6607003797, e-mail: schoolone.35@mail.ru, официальный сайт: schoolone.ucoz.ru



Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества

№	Наименование этапа	Мероприятия	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1.	Подготовка условий для запуска программы наставничества	Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества	Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».	Сентябрь – октябрь 2020 года	Директор школы, администрация школы
			Подготовка системных папок по проблеме наставничества.	Сентябрь – октябрь 2020 года	Моршинина С.В.
			Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели.	Сентябрь – октябрь 2020 года	Моршинина С.В.
		Подготовка нормативной базы реализации целевой модели	Назначение кураторов внедрения Целевой модели наставничества (приказ №238 от 28.09.2020 г.)	До 28.09.2020	Директор школы
			Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества.	До 05.10.2020	Директор школы

		наставничества	Разработка и утверждение Положения о наставничестве.	До 05.10.2020	Директор школы, Моршинина С.В.
			Разработка и утверждение Целевой модели наставничества.	До 05.10.2020	Директор школы, Моршинина С.В.
			Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества .	До 05.10.2020	Директор школы, Моршинина С.В.
		Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	09.10 2020	Моршинина С.В.
			Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	До 15.10.2020	Моршинина С.В.
			Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	До 15.10.2020	Классные руководители
			Размещение информации на сайте школы	До 15.10.2020	Макеев М.С.
		Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы.	Октябрь 2020 года	
			Формирование банка программ по формам наставничества: «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Работодатель – ученик»	До 01.12. 2020 года	
		2.	Формирование базы наставляемых	Сбор данных о наставляемых	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних	До 23.10.2020				Моршинина С.В.

			участников		
			Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	27.10.2020	Моршнина С.В.
			Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	28.10.2020	Моршнина С.В.
			Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	29.10.2020	Моршнина С.В.
3.	Формирование базы наставников	Сбор данных о наставниках	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	27.10.2020	Моршнина С.В.
			Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	30.10.2020	Моршнина С.В.
4.	Отбор и обучение наставников	Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	02.11.2020	Моршнина С.В.
			Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	До 06.11.2020	Моршнина С.В.
			Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников	До 13.11.2020	Моршнина С.В.
			Обучение наставников	13.11.2020	Моршнина С.В.
			Организация групповой встречи наставников и наставляемых	17.11.2020	Моршнина С.В.
5.	Формирование наставнических пар / групп	Отбор наставников и наставляемых Закрепление наставнических пар / групп	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	18.11.2020	Моршнина С.В.
			Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	19.11.2020	Моршнина С.В.

			Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	20.11.2020	Моршнина С.В.
6.	Организация и осуществление работы наставнических пар / групп	Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	До 27.11.2020	Моршнина С.В.
			Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	До 04.12.2020	Моршнина С.В.
			Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	До 11.12.2020	Моршнина С.В.
			Регулярные встречи наставника и наставляемого	До 30.04.2021	Моршнина С.В.
			Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	ежемесячно	Моршнина С.В.
			Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	С 26.04.2021 по 30.04.2021	Моршнина С.В.
			Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	30.04.2021	Моршнина С.В.
7.	Завершение наставничества	Мотивация и поощрения наставников	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	До 14.05.2021	Моршнина С.В.
			Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	21.05.2021	Моршнина С.В.
			Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Май 2021 г.	Моршнина С.В.
			Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Май 2021 г.	Моршнина С.В.
			Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Июнь 2021 г.	Моршнина С.В.

			Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации	29.06.2021	Моршинина С.В.
			Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	30.06.2021	Моршинина С.В.