



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Средняя школа №1»

Е.А. Самсонова

6 апреля 2026г.

ПЛАН

подготовки МБОУ «Средняя школа №1»  
к отопительному периоду 2026/2027г.г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1	Аттестация ответственного лица за силовые энергоустановки	15.05.2026г.	Заместитель директора – Бердянский И.В.
2	Ремонт и наладка системы автоматизированного управления отоплением	05.06.2026г.- 15.07.2026г.	Заместитель директора – Акимов И.Ю., сантехник – Матвеев С.А., подрядная организация
3	Очистка оборудования от пыли и грязи	01.07.2026г.	Сантехник – Матвеев С.А.,
4	Осмотр сварных стыков, фланцевых соединений, компенсаторов, спускной и запорной арматуры	05.07.2026г.- 10.07.2026г.	Заместитель директора – Акимов И.Ю., сантехник – Матвеев С.А.,
5	Проверка состояния подвижных и неподвижных опор трубопроводов	10.07.2026г.- 15.07.2026г.	Сантехник – Матвеев С.А.,
6	Контроль отсутствия просадки трубопроводов	15.07.2026г.	Заместитель директора – Акимов И.Ю., сантехник – Матвеев С.А.,
7	Устранение мелких дефектов тепловой изоляции и защитных покрытий трубопроводов в тепловых камерах полупроходных и проходных каналах	15.07.2026г.- 20.07.2026г.	Сантехник – Матвеев С.А.,
8	Устранение неисправностей во фланцевых и резьбовых соединениях	20.07.2026г.	Сантехник – Матвеев С.А.,
9	Замена неисправных вентилях, радиаторов отопления	20.07.2026г.- 25.07.2026г.	Сантехник – Матвеев С.А.,

10	Смазка запорно-регулирующей арматуры, набивка сальников арматуры и компенсаторов	25.07.2026г.- 30.07.2026г.	Сантехник – Матвеев С.А., подрядная организация
11	Проведение гидравлических испытаний и промывка систем теплового пункта	10.08.2026г.	Подрядная организация, Заместитель директора – Акимов И.Ю., сантехник – Матвеев С.А.,
12	Устранение протечек	По мере выявления	Сантехник – Матвеев С.А.,
13	Оформление Актов после окончания работ согласно п.11.5.1. и п.11.5.17. Приказа МинЭнерго РФ №2234 от 13.11.2024г.	01.09.2026г.	Заместитель директора – Акимов И.Ю.

отв. Акимов И.Ю.  
тел. 9126088196